

**Дорожная карта**  
по созданию необходимых условий для образования инвалидов,  
в том числе безбарьерной среды для беспрепятственного доступа в колледж

Направление мероприятий	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный
1. Нормативное правовое обеспечение	Издание приказа об утверждении плана мероприятий по созданию доступной среды, списка рабочих групп по реализации плана мероприятий	Сентябрь 2016г	Директор
	Внесение изменений в штатное расписание (в случае необходимости)	По необходимости	Директор
2. Организационная деятельность/ финансово-экономическое обеспечение	Создание рабочей группы для разработки плана мероприятий, направленного на создание безбарьерной среды для детей с ОВЗ в образовательном учреждении	Сентябрь 2016г	Зам. директора по АХР
	Проведение совещания с педагогическими работниками по вопросам обучения детей с ОВЗ в образовательном учреждении	Сентябрь 2016г	Зам. директора по УР
	Подготовка сметы для проведения ремонтных работ	2017-2024г.г. По мере финансирования	Инженер по ремонту
	Создание плана-графика по созданию в колледже безбарьерной образовательной среды	Сентябрь 2016г	Рабочая группа
4. Материально-техническое обеспечение	Проведение ремонтных работ	2017-2024г.г. По мере финансирования	Директор Инженер по ремонту
5. Деятельность по созданию психопедагогических условий обучения, воспитания (в случае необходимости)	Проведение педагогического мониторинга достижений обучающегося	По необходимости	Зам. дир. по УР Педагог-психолог
	Разработка плана работы с воспитанниками колледжа по формированию толерантного отношения к обучающимся с особенностями в развитии	Февраль 2017г	Зам. дир. по УВР Педагог-психолог
6. Информационное сообщение	Создание тематической страницы на сайте колледжа	До 01.01.2017г.	Ответственный за сайт- нач. ВЦ
	Проведение собраний с родительской общественностью	Октябрь 2016г.	Зам. дир. по ВР
7. План – график по созданию в ОУ безбарьерной образовательной среды	Мероприятия по доступной среде	2018-2028г.г. 2021-2030г.г.	Рабочая группа